

# Bestuursovereenkomst

## Planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (Rivierverruiming Oeffelt)

Provincie Noord-Brabant



Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat



waterschap  
limburg



Waterschap  
Aa en Maas

provincie limburg



staatsbosbeheer

GEMEENTE  
Boxmeer



# Bestuursovereenkomst Planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (Rivierverruiming Oeffelt)

## ONDERGETEKENDEN:

1. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. van Nieuwenhuizen, rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld te 's-Gravenhage, tevens handelend als bestuursorgaan, verder te noemen: de Minister;
2. De provincie Noord-Brabant, dan wel voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, handelend als bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde E.P.J. Lemkes-Straver handelend ter uitvoering van een besluit van Gedeputeerde Staten van 30 maart 2021, daartoe gemachtigd door de Commissaris van de Koning mevrouw I.R. Adema bij besluit van 30 maart 2021, hierna te noemen: provincie Noord-Brabant;
3. De provincie Limburg, dan wel voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het college van Gedeputeerde Staten van Limburg, handelende ingevolge het besluit van 6 april 2021, ten deze vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning de heer J.W. Remkes, hierna te noemen: provincie Limburg;
4. Dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas, handelend als bestuursorgaan, en het Waterschap Aa en Maas als zodanig, gezeteld te 's-Hertogenbosch, beide rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.M.J. van Dijk, daartoe gemachtigd door het dagelijks bestuur en de dijkgraaf, de heer M.J.J. Jacobs, verder te noemen: Waterschap Aa en Maas;
5. Dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, handelend als bestuursorgaan, en het Waterschap Limburg als zodanig, gezeteld te Roermond, beide rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H.G.M. Teeuwen, verder te noemen: Waterschap Limburg;
6. Staatsbosbeheer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Ir. S. Thijsen (BMT), handelend ter uitvoering van het gebiedsprogramma Noordelijke Maasvallei hiertoe gemachtigd door het bestuur en de directie van Staatsbosbeheer bij volmacht, verder te noemen: Staatsbosbeheer;
7. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, handelend als bestuursorgaan en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigd, namens deze de heer M.W.G. Verstraaten, wethouder van de gemeente Boxmeer, handelend ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en wethouders (d.d. 8 maart 2021) daartoe gemachtigd door het college van burgemeester en wethouders als vertegenwoordiger van de gemeente Boxmeer, gezeteld te Boxmeer: verder te noemen: gemeente Boxmeer.

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen, dan wel ieder afzonderlijk: Partij.

## OVERWEGENDE DAT:

- A. Partijen gezamenlijk uitvoering willen geven aan de Realisatie van het Project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt;
- B. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van oktober 2016 is afgesproken dat de Minister budget beschikbaar stelt voor rivierverruimende maatregelen voor de korte termijn (2030) en dat Ruimte voor de Maas bij Oeffelt één van de projecten is waarvoor een integrale MIRT-Verkenning wordt gestart;
- C. De Minister hiertoe de Startbeslissing MIRT-Verkenning Ruimte voor de Maas bij Oeffelt heeft ondertekend (d.d. 25 januari 2017), waarin afspraken zijn gemaakt over de financiële bijdragen aan het Project over de Verkenningsfase en de Realisatie;
- D. Een integrale MIRT-Verkenning is uitgevoerd, die heeft geleid tot een door alle Partijen gedragen Voorkeursalternatief en een advies van Partijen aan de Minister door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens de Stuurgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (brief d.d. 5 november 2018);
- E. De Minister op 21 november 2019 (BO MIRT besluit 2019) besloten heeft dat voor Ruimte voor de Maas bij Oeffelt de Planuitwerkingsfase kan starten;
- F. Het Voorkeursalternatief Ruimte voor de Maas bij Oeffelt rivierverruimende en gebiedsgerichte maatregelen bevat die uiterlijk in 2028 gerealiseerd dienen te worden;
- G. Waterschap Aa en Maas het verzoek aan het HWBP heeft gedaan om de vermeden kosten van dijkversterking/HWBP-uitwisselingsbijdrage voor rivierverruimende maatregelen in het Project, vanuit de Dijkrekening toe te kennen aan de rivierverruiming. Dat de vermeden kosten/HWBP-uitwisselingsbijdrage door de programmadirectie zijn getoetst en akkoord bevonden en op basis daarvan zijn opgenomen in het HWBP-programmavoorstel 2022-2027/2033;
- H. Partijen met de uitvoering het Voorkeursalternatief de volgende doelstellingen willen nastreven:
  - Het door rivierverruimende maatregelen realiseren van circa 21 centimeter netto waterstandsaling ter plaatse;
  - Het inpassen van deze maatregel in het Maasheggenlandschap (UNESCO Biosphere);
  - Het herinrichten van de weerd bij Oeffelt, zoals globaal begrensd in het Voorkeursalternatief, conform een inrichtingsplan met bij de wateropgave passende natuurdoeltypen, aangevuld met een compensatieplan voor de maasheggen;
  - Verkennen van de mogelijkheden voor het gelijktijdig realiseren van meekoppelkansen in het kader van het gebiedsproces Noordelijke Maasvallei en andere meekoppelkansen zoals de fietsbrug, het versterken van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, recreatieve aantrekkelijkheid en de dijkverhoging ter plaatse van de N264, als blijkt dat dit realiseerbaar is;

- I. Partijen constateren dat voor de start van de Realisatiefase het Voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt in een planuitwerkingsfase waar door het nader optimaliseren en nader uitwerken van het Voorkeursalternatief uit de Verkenningsfase een Voorkeursvariant t.b.v. een projectbesluit of ander publiekrechtelijk besluit, conform de besluiten in het BO MIRT van 21 november 2019 (BO MIRT besluit 2019) wordt opgeleverd;
- J. Een separaat onderzoek van het Waterschap Aa en Maas uit 26 september 2018 concludeert dat het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt ertoe leidt dat een hoogwatergolf eerder 's-Hertogenbosch zal bereiken. Dit heeft effect op de afvoer vanuit het regionale watersysteem van de Dommel en Aa onder maatgevende omstandigheden (Howabo). Het voornemen is deze effecten voor meerdere rivierverruimingsprojecten binnen het Deltaprogramma Maas in samenhang te onderzoeken als onderdeel van de Integraal Riviermanagement-pilot Howabo en de resultaten te betrekken bij de planuitwerkingsfase voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt;
- K. Partijen vaststellen dat er maatschappelijke meerwaarde kan worden bereikt door het gezamenlijk en integraal uitvoeren van de rivierverruimingsmaatregelen gelijktijdig met de meekoppelkansen, mits de initiatiefnemer tijdig heeft aangetoond dat deze voldoende concreet en financieerbaar zijn;
- L. Partijen in deze Bestuursovereenkomst Planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (Rivierverruiming Oeffelt) nadere afspraken willen maken over de Planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (inclusief voorbereiding Realisatiefase) en de bekostiging van het Project met de kennis die de Verkenningsfase heeft opgeleverd.

## **KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:**

### **Artikel 1 Begrippen en definities**

- 1.1. Deze Bestuursovereenkomst Planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt wordt hierna afgekort en aangeduid als de Overeenkomst of deze Overeenkomst.
- 1.2. De Overeenkomst bestaat uit de tekst van de Overeenkomst en haar Bijlagen.
- 1.3. Bij strijdigheid van hetgeen is opgenomen in de tekst van de Overeenkomst en de Bijlagen gaat hetgeen in de tekst van de Overeenkomst is opgenomen vóór op hetgeen is opgenomen in de Bijlagen. Voor bijlagen die later worden toegevoegd, na een wijziging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 11, geldt dat deze wel prevaleren boven de tekst van de Overeenkomst.
- 1.4. In de Overeenkomst wordt begrepen onder de navolgende begrippen en omschrijvingen:
  - *BO MIRT-besluit*: De beslissing van de Minister van 21 november 2019 waarmee het Project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt is opgenomen in het MIRT voor de Planuitwerkingsfase;
  - *Budget*: Het bedrag dat door de Partijen beschikbaar is gesteld voor alle uitgaven ten behoeve van de Verkennings-, Planuitwerking- en de Realisatiefase van de maatregelen en voorzieningen die onderdeel zijn van het BO MIRT besluit;

- *Gemeenschappelijke projectstructuur*: Gemeenschappelijke structuur door Partijen ingesteld om tot besluitvorming over het Project te kunnen komen (nader gespecificeerd in artikel 8.2);
- *HWBP*: Hoogwaterbeschermingsprogramma; het programma van maatregelen om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet;
- *IBO*: Index Bruto Overheidsinvesteringen;
- *Meekoppelkansen*: Mogelijke aanvullingen op de scope van het Project met eigen initiatiefnemers en budgettering die onderdeel van het project kunnen worden om daarbij efficiencyvoordelen te behalen die anders niet of minder efficiënt behaald kunnen worden;
- *MIRT*: Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. In het MIRT staat welke ruimtelijke opgaven er zijn voor een gebied, wat de gezamenlijke oplossingen zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn;
- *MIRT spelregelkader*: De werkwijze voor het besluitvormingsproces van projecten die onderdeel uitmaken van het MIRT zoals deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt voorgeschreven;
- *Plangebied*: Het gebied zoals weergegeven in bijlage II;
- *Planuitwerking(sfase)*: De fase waarin het Voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt om te komen tot een besluit of besluiten waarmee de realisatie van het Project (eventuele deelprojecten) wettelijk en financieel mogelijk worden gemaakt. Dit omvat de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten en overige benodigde besluitvorming over de hoofdlijnen van het plan (nader gespecificeerd in artikel 4.3) waarna de uitvoering van het project kan starten. Deze fase, resulteert in een Projectbeslissing;
- *Projectkosten*: De projectkosten bestaan uit product-, personeels- en overheadkosten ten behoeve van het uitvoeren van de taken van het Project;
- *Project*: De werkzaamheden die direct onderdeel uitmaken van de voorbereiding, uitwerking, optimalisatie en realisatie van het voorstel Ruimte voor de Maas bij Oeffelt conform het Voorkeursalternatief "Open Stroomdal" zoals omschreven in Bijlage I;
- *Projectbeslissing*: De beslissing die conform de MIRT-systematiek door de Minister wordt genomen in het kader van de afronding van de Planuitwerkingsfase en overgang naar de Realisatiefase. Essentie van de Projectbeslissing is dat er finale duidelijkheid is over de scope van het project, de Realisatieperiode, de bekostiging, de verdeling tussen Partijen en de marktbenadering (bron: Spelregels MIRT, november 2016);
- *Projectteam*: Team dat onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijk projectstructuur en de dagelijkse aansturing doet van het Project namens Partijen;
- *(SSK-)Raming*: de totale verwachte kosten voor het Project, inclusief de Verkenning-, Planuitwerkings- en Realisatiefase, conform de standaard systematiek voor kostenramingen zoals is opgesteld door het kennisplatform CROW;
- *Realisatie(fase)*: De fase waarin het Project wordt uitgevoerd, conform de Projectbeslissing, in lijn met het plan van aanpak Planuitwerkingsfase en de uitvoeringsstrategie die in de Planuitwerkingsfase zijn opgesteld;
- *Realisatieovereenkomst*: Een publiek-publieke (en/of publiek-private) overeenkomst waarin (een deel van de) Partijen nadere afspraken onderling vastleggen inzake de taak-, verantwoordelijkheid- en risicoverdeling voor de Realisatiefase;
- *Verkenningfase*: Het deel van het project waarin verschillende mogelijke oplossingen van de opgave zijn onderzocht en naast elkaar zijn afgewogen om tot een voorkeursalternatief te komen;

- *Vermeden kosten/HWBP-uitwisselingsbijdrage*: De rivierverruimingsmaatregelen in het Project leiden tot een verlaging van de waterstand op de rivier en daarmee tot een reductie van de dijkversterkingsopgave en bij die opgave behorende kosten. In de Waterwet is vastgelegd dat deze kostenbesparingen (ofwel de ‘vermeden kosten’) voor de dijkversterking, aangewend kunnen worden voor de bekostiging van de betreffende rivierverruimingsmaatregel. Het Project leidt tot ‘vermeden kosten voor dijkversterking’ op het traject van Boxmeer tot Cuijk in Noord-Brabant en op diverse dijktrajecten tot Roermond in Limburg;
- *Voorkeursalternatief*: Betreft het Voorkeursalternatief Ruimte voor de Maas bij Oeffelt “open stroomdal” (zie bijlage I), zoals vastgesteld door de Stuurgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt d.d. 5 november 2018 en waarover de minister met het BO MIRT besluit van 21 november 2019 heeft besloten dat het Project naar de Planuitwerkingsfase kan.

## **Artikel 2 Doel van de Overeenkomst**

2.1. Het doel van deze Overeenkomst is:

1. Het maken van afspraken over het gezamenlijk uitwerken van het Voorkeursalternatief ‘Open Stroomdal’ tot een definitief ontwerp van de voorkeursvariant ‘Open Stroomdal’, de bestuurlijke samenwerking, taken en verantwoordelijkheden, de bekostiging, de aanspraak op vermeden kosten/HWBP-uitwisselingsbijdrage dijkversterking en de risicoverdeling in de Planuitwerkingsfase van het Project;
2. Het maken van afspraken over de randvoorwaarden voor de Realisatiefase van het Project en de bekostiging en verdeling daarvan, passend bij deze fase van de Planuitwerking.

2.2. De samenwerking van Partijen heeft uiteindelijk als doel te komen tot een gelijktijdige, gezamenlijke en integrale uitvoering van het Project. Resultaten van de samenwerking zijn:

1. De voor het Project benodigde besluiten over de hoofdlijnen (nader gespecificeerd in artikel 4.3), waarmee Realisatie van het Project publiekrechtelijk mogelijk wordt gemaakt;
2. Een Projectbeslissing die voldoet aan de voorwaarden uit het MIRT Spelregelkader;
3. Het behouden van draagvlak;
4. Een door Partijen gedragen wijze van marktbenadering en aanbesteding van de Realisatiefase;
5. Een door Partijen gedragen wijze van integrale grondverwerving.

2.3. Belangrijke voorwaarden om deze resultaten te bereiken - en waar deze Overeenkomst op ziet – zijn:

1. Dat Partijen voldoende capaciteit en/of middelen beschikbaar stellen voor het (tijdig) doorlopen van de Planuitwerkingsfase;
2. Dat Partijen hun verantwoordelijkheid nemen om interne besluitvorming en (publiekrechtelijke) besluiten (bijvoorbeeld vergunningen) behorende bij dit Project tijdig te doorlopen;
3. Dat er een duidelijke, effectieve en transparante rolverdeling is tussen Partijen.

### Artikel 3 Proces en Planuitwerking

- 3.1. De ondertekening van deze Overeenkomst door Partijen is een nadere invulling van de Planuitwerkingsfase.
- 3.2. Het Voorkeursalternatief (zoals opgenomen in Bijlage I) wordt in de Planuitwerkingsfase uitgewerkt en hiervoor worden de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten voorbereid (nader gespecificeerd in artikel 4.3.) Optimalisaties uit de MIRT-Verkenning maken onderdeel uit van het Voorkeursalternatief en worden nader uitgewerkt om tot een keuze te komen. Meekoppelkansen worden meegenomen op voorwaarde dat de taak/opgave en bijbehorende financiën vóór de start van de Realisatiefase integraal onderdeel vormen van het plan. Dat betekent dat alle Partijen hierop akkoord hebben gegeven en de integratie van de meekoppelkans niet tot vertraging in de besluitvorming leidt.
- 3.3. De Planuitwerkingsfase wordt afgerond met de vaststelling van de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten (nader gespecificeerd in artikel 4.3) en een Projectbeslissing van de Minister voor de Realisatiefase.
- 3.4. Gedurende de Planuitwerkingsfase wordt een realisatie- en aanbestedingsstrategie uitgewerkt overeenkomstig de randvoorwaarden in artikel 7.
- 3.5. De grondverwerving in de Planuitwerkingsfase krijgt vorm vanuit een gezamenlijke strategie, waarbij het uitgangspunt is dat Partijen de krachten bundelen en als één partij naar buiten treden en alle kosten van de grondverwerving voor het Project ten laste komen van het Project. Partijen streven naar een minnelijke verwerving van gronden. Een grondverwervingsplan zal aan bij grondverwerving betrokken Partijen (nader benoemd in artikel 4) ter besluitvorming worden voorgelegd. Anticiperen daarop zullen deze Partijen de grondverwerving gecoördineerd, actief en 'best for project' voortzetten op basis van de verantwoordelijkheden en titels die een Partij zelf heeft/kan inzetten ten behoeve van de door haar te realiseren doel(en). Anticiperende grondaankopen in het belang van het Project kunnen, na beoordeling door de provincie Noord-Brabant in haar rol van de dagelijkse aansturing van het Project, gedaan worden door de Provincie Noord-Brabant, dan wel door een van de Partijen indien deze Partij het meest voor de hand ligt.
- 3.6. Provincie Noord-Brabant vervult een trekkersrol in de Planuitwerkingsfase en in het formeren en faciliteren van een gemeenschappelijke projectstructuur. De werkzaamheden die bij deze rol horen zijn nader omschreven in artikel 4.5B en het uit te werken plan van aanpak.
- 3.7. Partijen zorgen voor het betrekken van andere relevante partijen bij de uitwerking van maatregelen uit het Voorkeursalternatief. Dit betreft in ieder geval de publieke instanties die verantwoordelijk zijn voor toetsing van maatregelen en effecten van maatregelen aan algemene of specifieke beleids- en vergunningseisen.

#### **Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden Partijen tijdens de Planuitwerkingsfase**

- 4.1. Iedere Partij draagt binnen zijn eigen (wettelijke) taken, (wettelijke) verantwoordelijkheden en (wettelijke) bevoegdheden bij aan de werkzaamheden gedurende en ten behoeve van de Planuitwerkingsfase en zet daarvoor de benodigde eigen capaciteit en/of middelen om niet in. De kosten van het projectteam voor de planuitwerking komen ten laste van het budget.
- 4.2. Partijen spannen zich in om publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking voortvarend te krijgen en/of te verlenen, onverminderd de publiekelijke (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van Partijen, met inachtneming van wettelijke procedures en beginselen van behoorlijk bestuur.
- 4.3. Partijen hanteren de voor het Project wettelijk voorgeschreven procedure(s) die op dat moment geldend zijn binnen het wettelijk kader, waarbij zo nodig wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Er wordt gedacht aan de volgende publiekrechtelijke besluiten:
- Projectbesluit;
  - Omgevingsvergunning;
  - Ontgrondingenvergunning;
  - Vergunning Wet natuurbescherming;
  - Overige (publiekrechtelijke) besluiten/toestemmingen voor zover benodigd om het Project te realiseren.
- 4.4. Partijen informeren elkaar structureel over initiatieven en (voorgang van) werkzaamheden die zij met betrekking tot maatregelen uit het Voorkeursalternatief ontplooiën. Ook informeren Partijen elkaar over initiatieven en werkzaamheden die geen onderdeel zijn van het Voorkeursalternatief, maar wel bijdragen aan of een raakvlak hebben met het toekomstbeeld van het Voorkeursalternatief.
- 4.5. In de Planuitwerkingsfase zullen Partijen gezamenlijk het Voorkeursalternatief (Conform bijlage 1) uitwerken. In onderstaande sub-artikelen zijn per Partij de taken en verantwoordelijkheden beschreven:
- A *De Minister* spant zich in voor:
1. De besluitvorming in het kader van de Projectbeslissing en daarmee samenhangende besluiten, waarvoor de Minister het bevoegd gezag is, in overeenstemming met deze Overeenkomst;
  2. Het in personele zin bijdragen aan de gemeenschappelijke projectstructuur dan wel aan procesafstemming, waarbij de Minister de volgende punten verzorgt:
    - a. De afstemming tussen door de Minister aangestuurde ontwikkelingen en het Project, in ieder geval waar het gaat om het programma Integraal Rivier Management (IRM);
    - b. Het bijdragen aan het leveren van relevante kennis, waaronder die op het gebied van rivierkunde, nautische veiligheid, vergunningverlening in het kader van de Waterwet/Omgevingswet, beheer en onderhoud en (eventueel) onteigeningsprocedure;
    - c. Het leveren van inbreng en kennis bij het voorbereiden van de aanbesteding(en) voor de ondersteuning van de Planuitwerkingsfase en voor de Realisatiefase;



- d. Het bijdragen aan het tot uitvoering brengen van de grondverwerving, door medewerking te verlenen aan en actief te participeren in het team grondverwerving (door vertegenwoordiging vanuit Rijkswaterstaat);
- 3. Het beschikbaar stellen van de bij haar in eigendom zijnde gronden binnen het Voorkeursalternatief die benodigd zijn voor de uitvoering van het te maken werk;
- 4. Het tijdig beschikbaar stellen van de overeengekomen financiële middelen zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.

B *Provincie Noord-Brabant* spant zich in voor:

- 1. Het vervullen van een bestuurlijk trekkersrol én de rol van ambtelijk opdrachtgever om te komen tot de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten over de hoofdlijnen van het plan (nader gespecificeerd in artikel 4.3) en een Projectbeslissing. Daarbij draagt de provincie Noord-Brabant zorg voor de afstemming tussen het MIRT-traject en de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten;
- 2. Het formeren en faciliteren van een gemeenschappelijke projectstructuur en het in personele zin bijdragen aan die organisatie, waarbij provincie Noord-Brabant de volgende punten verzorgt:
  - a. Het (laten) invullen van de projectleiding/sturing en de overige leden van het projectteam dat de dagelijkse aansturing doet namens Partijen en de Stuurgroep adviseert;
  - b. De projectbeheersing (in tijd, geld, kwaliteit, risico's) en het leveren van (voortgang)rapportages;
  - c. Het betrekken van Partijen en de omgeving bij de werkzaamheden en de ontwikkelingen in het Project;
  - d. Het zorgdragen voor een passende technische uitwerking gebaseerd op de ontwerpkaders en normen uit de Waterwet, in samenhang met de beoogde gebiedsinrichting;
  - e. Het verkrijgen van de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten bij de betreffende bevoegde instanties;
  - f. Het zorgen voor een goede coördinatie van en tussen de benodigde vergunningen;
  - g. Het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding(en) voor de ondersteuning bij de Planuitwerkingsfase;
  - h. Het organiseren en voorbereiden van de aanbesteding(en) voor de Realisatiefase;
  - i. Het tot uitvoering brengen van de grondverwerving, door medewerking te geven aan het team grondverwerving en daarin de coördinerende rol te vervullen;
  - j. Het zorgdragen voor de integratie van maatregelen/uitwerkingen voor de rivierverruiming en het gebied én de ruimtelijke kwaliteit;
  - k. De afstemming tussen door de provincie Noord-Brabant aangestuurde ontwikkelingen en het Project, in ieder geval betreffende het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), Natuur Netwerk Brabant, provinciaal recreatiebeleid en cultuurhistorisch beleid;
  - l. Het opstellen van een Realisatieovereenkomst;
- 3. Het beschikbaar stellen van de bij provincie Noord-Brabant in eigendom zijnde gronden binnen het Voorkeursalternatief die benodigd zijn voor de uitvoering van het te maken werk;
- 4. Het tijdig beschikbaar stellen van de overeengekomen financiële middelen zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.

C *Provincie Limburg* spant zich in voor:

1. Het in personele zin bijdragen aan een gemeenschappelijke projectstructuur dan wel aan procesafstemming;
2. Het tijdig beschikbaar stellen van de overeengekomen financiële middelen zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.

D *Staatsbosbeheer* spant zich in voor:

1. Het in personele zin bijdragen aan een gemeenschappelijke projectstructuur dan wel aan procesafstemming, waarbij Staatsbosbeheer de volgende punten verzorgt:
  - a. Het leveren van inbreng en kennis voor het inrichtingsplan van de weerd en het compensatieplan voor de maasheggen;
  - b. Het leveren van inbreng en kennis bij het voorbereiden van de aanbesteding(en) voor de ondersteuning van de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase;
  - c. Het bijdragen aan het tot uitvoering brengen van de grondverwerving, door medewerking te verlenen aan en actief te participeren in het team grondverwerving;
2. De verwerving van gronden in de weerdverlaging ten behoeve van de inbreng in het Project;
3. Het beschikbaar stellen van de bij Staatsbosbeheer in eigendom zijnde gronden dan wel gedurende het project verworven gronden, binnen het Voorkeursalternatief die benodigd zijn voor de uitvoering van het te maken werk;
4. Het inbrengen van kennis, voorbereiden en aanvragen van subsidie van het GOB ten behoeve van het inrichtingsplan.

E *Gemeente Boxmeer* spant zich in voor:

1. Het in personele zin bijdragen aan een gemeenschappelijk projectstructuur dan wel aan procesafstemming, waarbij de gemeente de volgende punten verzorgt:
  - a. De afstemming tussen door de gemeente Boxmeer aangestuurde ontwikkelingen en het Project, in ieder geval waar het gaat over de ontwikkeling in het gebiedsprogramma Noordelijke Maasvallei;
  - b. Het leveren van inbreng en kennis voor het compensatieplan voor de maasheggen;
  - c. Het ervoor zorgdragen dat, indien nodig, de beoogde maatregelen mogelijk zijn of worden gemaakt binnen het gemeentelijk planologische regime (het bestemmingsplan/omgevingsplan);
  - d. Het verkrijgen van de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten bij de betreffende bevoegde instanties;
  - e. Het leveren van inbreng en kennis bij het voorbereiden van de aanbesteding(en) voor de ondersteuning van de Planuitwerkingsfase en voor de Realisatiefase;
  - f. Het bijdragen aan het tot uitvoering brengen van de grondverwerving, door medewerking te verlenen aan en actief te participeren in het team grondverwerving;
2. Het beschikbaar stellen van de bij gemeente Boxmeer in eigendom zijnde gronden binnen het Voorkeursalternatief indien deze nodig zijn voor de uitvoering van het te maken werk;
3. Het tijdig beschikbaar stellen van de overeengekomen financiële middelen, zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.

- F *Waterschap Limburg* spant zich in voor:
1. Het in personele zin bijdragen aan een gemeenschappelijke projectstructuur dan wel aan Procesafstemming;
  2. Het tijdig beschikbaar stellen van de overeengekomen financiële middelen zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.

- G *Waterschap Aa en Maas* spant zich in voor:
1. Het in personele zin bijdragen aan een gemeenschappelijke projectstructuur dan wel aan procesafstemming, waarbij waterschap Aa en Maas de volgende punten verzorgt:
    - a. Het beschikbaar stellen van de bij het waterschap in eigendom zijnde gronden binnen het Voorkeursalternatief (indien aan de orde), die benodigd zijn voor de uitvoering van het te maken werk;
    - b. Het verkrijgen van de benodigde (publiekrechtelijke) besluiten bij de betreffende bevoegde instanties;
    - c. Het leveren van inbreng en kennis bij het voorbereiden van de aanbesteding(en) voor de ondersteuning van de Planuitwerkingsfase en voor de Realisatiefase;
    - d. Het bijdragen aan het tot uitvoering brengen van de grondverwerving, door medewerking te verlenen aan en actief te participeren in het team grondverwerving;
    - e. Het tijdig beschikbaar stellen van de overeengekomen financiële middelen zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.

- H *Gemeente Cuijk, Gemeente Gennep, Gemeente Mook en Middelaar en Gemeente Bergen*: zullen conform artikel 8.2 lid 2 als agendalid bij deze Overeenkomst betrokken worden en om advies worden gevraagd.

- 4.6. Ten aanzien van het huidig en toekomstig beheer en onderhoud van gronden en functies in het plangebied spreken Partijen het volgende af:
1. Elke Partij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en bijbehorende beheerskosten van objecten, waarop vanuit een wettelijke taak en/of vanuit grondeigendom de verplichting tot beheer en onderhoud bij de betreffende organisatie ligt;
  2. Voor objecten waarvan de functie wijzigt of wordt aangepast als gevolg van het Project, zullen partijen gedurende de Planuitwerkingsfase en uiterlijk bij de start van de Realisatiefase nadere afspraken met betrekking tot het beheer en onderhoud maken;
  3. De kosten voor beheer en onderhoud maken geen onderdeel uit van de projectkosten.

## **Artikel 5 Financiële afspraken**

### 5.1.

1. Het totale budget voor het Project dat Partijen reserveren is voor de Verkenningsfase, Planuitwerkingsfase en Realisatiefase, €35,7 mln. (incl. B.T.W.).
2. De financiële afspraken omtrent het totale budget zijn gebaseerd op de raming van het Voorkeursalternatief (VKA). Dit is een (SSK-)raming van €35,7 mln. inclusief B.T.W. en niet geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. (prijspeil 2018).
3. In de Planuitwerkingsfase wordt een nieuwe (SSK-)raming voor de (definitieve) voorkeursvariant (VKV) gemaakt voor de Realisatiefase.

- 5.2. Met het ondertekenen van deze Overeenkomst zegt de Minister ten behoeve van het Project toe een bedrag van maximaal €20,8 mln. in de Rijksbegroting te reserveren ten behoeve van de bijdrage die de Realisatie van het Project levert aan waterveiligheid. Het genoemde bedrag is inclusief BTW.
- 5.3. Met het ondertekenen van deze Overeenkomst spreken de Minister en waterschappen Aa en Maas en Limburg als Alliantiepartners in het HWPB af:
1. Dat het in het HWBP-programmavoorstel 2021-2026 opgenomen bedrag van maximaal € 4,86 mln. gereserveerd is voor het Project, als bijdrage aan de vermeden kosten dijkversterking/HWBP-bijdrage conform de brief aan het HWBP d.d. 19 november 2018 en de memo van Deltares d.d. 4 oktober 2019, als gevolg van de waterstandsdeling die door het Project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt wordt gerealiseerd.
  2. De Minister spant zich ervoor in dat 90% van dit bedrag zijnde € 4,374 mln. van de dijkrekening voor de start van de realisatiefase beschikbaar komt voor het Project. De waterschappen Aa en Maas en Limburg dragen zorg dat 10% van dit bedrag, zijnde € 0,486 mln. beschikbaar komt voor het Project. Voor Waterschap Aa en Maas betreft dit een bedrag van € 0,31 mln. en voor Waterschap Limburg een bedrag van € 0,176 mln.
  3. De bedragen betreffende de 90% en de 10% bijdragen voor vermeden dijkversterkingskosten worden ter beschikking gesteld, zodra de middelen vanuit de Minister ter beschikking worden gesteld.
- 5.4. Met de ondertekening van de Overeenkomst zegt de provincie Noord-Brabant ten behoeve van het Project toe:
1. Een bedrag van maximaal €0,5 mln. te reserveren ten behoeve van de Realisatie van natuur in het kader van het Natuurnetwerk Brabant volgens de daarvoor geldende subsidievoorwaarden van het GOB.
  2. Een bedrag van maximaal €5 mln. te reserveren in haar begroting ten behoeve van waterveiligheid langs de grote rivieren voor Realisatie van rivierversuiming binnen het Project, conform het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 27 september 2016.  
De in dit artikel genoemde bedragen zijn alle incl. BTW. Voor het bedrag genoemd in lid 1 zijn de subsidievoorwaarden van het GOB van toepassing. De waarde van de grond, c.q. de waardedaling wordt bepaald op basis van taxatie.
- 5.5. Met de ondertekening van de Overeenkomst zegt Staatsbosbeheer toe:  
Haar huidige en toekomstige grondposities in de weerdverlaging (met behoud van eigendom), in te zetten voor de gezamenlijke ontwikkeling en realisatie van het inrichtingsplan van de weerd bij Oeffelt.

- 5.6. Met de ondertekening van de Overeenkomst zegt gemeente Boxmeer ten behoeve van het Project toe:
1. Een bedrag van maximaal €0,5 mln. te reserveren in haar begroting ten behoeve van de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de toeristische/recreatieve infrastructuur en behoud en versterking van het maasheggenlandschap volgens het gebiedsprogramma Noordelijke Maasvallei.
  2. De gemeente Boxmeer behoudt regie op het bedrag en op de recreatieve maatregelen in de omgeving van het cultuurhistorisch monument van de Maasheggen met UNESCO Biosphere-status. De in dit artikel genoemde bedragen zijn alle incl. BTW en betreft een vast bedrag.
- 5.7. Met de ondertekening van de Overeenkomst zegt de provincie Limburg ten behoeve van het Project toe een bedrag van maximaal €4 mln. te reserveren. Het in dit artikel genoemde bedrag is incl. BTW.
- 5.8. Financieringsafspraken zullen bij het nemen van de Projectbeslissing worden herijkt en vastgelegd in een nog op te stellen Overeenkomst voor de Realisatiefase.
- 5.9. In de Planuitwerkingsfase worden nadrukkelijk de mogelijkheden van het compenseren van BTW onderzocht.
- 5.10. De door de Provincie Noord-Brabant gemaakte kosten voor de Verkenningfase (2015-2019) zijn € 0,4 mln. inclusief BTW. Dit bedrag verrekenst de provincie Noord-Brabant met haar gereserveerde bijdrage.
- 5.11. De raming voor de kosten van de Planuitwerkingsfase is € 3.275.000. Dit is een bedrag inclusief de reservering van €1.200.000,- voor grondverwerving. Deze raming is inclusief eventuele kostprijsverhogende BTW.
- 5.12. De Minister, de provincie Noord-Brabant, de provincie Limburg stellen voor de Planuitwerkingsfase een deel van hun gereserveerde budget beschikbaar (voorfinanciering) via de verdeelsleutel van 50-25-25%.
- 5.13. Deze bijdragen worden verrekend met de bijdragen van genoemde Partijen.
- 5.14. Mocht de situatie zich voordoen dat, in het MIRT besluit besloten wordt dat het Project niet naar de Realisatiefase doorgaat, dan worden de tot dan toe gemaakte kosten verrekend en betaald door de Minister, de provincie Noord-Brabant, de provincie Limburg, het waterschap Aa en Maas en het waterschap Limburg naar rato van hun bijdrage van het totale budget.

## **Artikel 6 Risicoverdeling tussen Partijen**

- 6.1. De projectorganisatie is gericht op het beheersen van de risico's voor alle Partijen. Deze aanpak kenmerkt zich onder andere door het gefaseerd uitvoeren van het Project met (tussentijdse) besluiten door bevoegde personen, de wijze waarop de markt zal worden ingezet en de wijze waarop de kosten worden gemonitord en gerapporteerd. Bij de beheersing van de (financiële) risico's zal in ieder geval worden uitgegaan van de mogelijkheden die volgen uit de van toepassing zijnde subsidieregelingen (in ieder geval de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 en de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)).
- 6.2. Indien er tijdens de Planuitwerkingsfase omstandigheden optreden, die gevolgen hebben voor de gemaakte afspraken over scope, geld en tijd, treden Partijen in overleg. De volgende omstandigheden vallen hier in ieder geval onder: een overschrijding of onderschrijding van het budget conform artikel 5.1, substantieel aantal centimeters minder waterstandsaling, optredende benedenstroomse effecten. Onder benedenstroomse effecten vallen in ieder geval veranderingen in de Maaswaterstanden bij 's-Hertogenbosch die effect hebben op de afvoer vanuit het regionale watersysteem van de Dommel en Aa onder maatgevende omstandigheden (Howabo). In het geval zich deze situaties voordoen zullen Partijen zoeken naar aanvullende financiering en/of verdere besparing van kosten door bijstelling van doelen of bijstelling van scope of het behalen van mijlpalen.
- 6.3. Voor de start van de Realisatiefase zullen nadere afspraken gemaakt worden over de verdeling van de (financiële) risico's tussen Partijen in Realisatieovereenkomsten.

## **Artikel 7 Marktbenadering en Realisatie**

- 7.1. Gelijktijdig aan de Planuitwerkingsfase wordt de marktbenadering onderzocht. Dit heeft als doel de kennis en kunde van de markt tijdig te betrekken en meer zekerheid te verkrijgen over de integrale uitvoering en kosten van het Project. Partijen spreken daarbij af dat onderzocht wordt wat de beste realisatie- en aanbestedingstrategie voor het Project is.
- 7.2. De in lid 1 genoemde strategie wordt ter advisering voorgelegd aan de Stuurgroep.
- 7.3. Bij het in lid 1 genoemde onderzoek wordt betrokken dat de gekozen strategie leidt tot een optimaal projectresultaat voor alle Partijen gezamenlijk en dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden uit de markt waarbij op zijn minst onderzocht wordt of er meerwaarde is bij een vroegtijdige marktbenadering, welke aanbestedingsprocedure wenselijk is en welke contractvorm de beste is.

## Artikel 8 Organisatie

- 8.1. De gemeenschappelijke projectstructuur van Partijen bestaat uit de onderdelen:
  1. Stuurgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt;
  2. Ambtelijke begeleidingsgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt;
  3. Ambtelijk opdrachtgeversoverleg Ruimte voor de Maas bij Oeffelt;
  4. Projectteam Ruimte voor de Maas bij Oeffelt.
  
- 8.2. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de Planuitwerkingsfase. Uitgangspunten voor de organisatie daarvan zijn:
  1. Partijen dragen zorg voor het instellen van een adequate (gemeenschappelijke) projectstructuur voor de Planuitwerkingsfase. Partijen richten daartoe een gemeenschappelijke organisatie op, met in achtneming van de verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen benoemd in artikel 4. De invulling van de organisatie wordt nader bepaald en vastgelegd in een plan van aanpak, dat door Partijen wordt vastgesteld;
  2. Er is een Stuurgroep (SG) die bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Partijen. De Minister zal zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit het ministerie. De Stuurgroep neemt beslissingen binnen de randvoorwaarden van de Overeenkomst op basis van overeenstemming, bewaakt de periodieke voortgang en bespreekt de knelpunten in de samenwerking van Partijen. Dit overleg wordt in een bijeenkomst gezamenlijk voorbereid door de Partijen onder aansturing van de projectmanager van het projectteam. In de Stuurgroep nemen deel de Partijen bij deze Overeenkomst. Besluitvorming van de stuurgroep gebeurt op basis van consensus. De volgende gemeenten worden als agendalid door Partijen betrokken bij de Stuurgroep: Cuijk, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. De voorzitter van de Stuurgroep is de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant;
  3. Er is een Ambtelijke BegeleidingsGroep (ABG) die bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van Partijen. Dit overleg bereidt de Stuurgroep voor en geeft advies. De leden leveren inbreng en expertise en zorgen voor afstemming in de eigen organisatie;
  4. Er is een Opdrachtgeversoverleg dat bestaat uit (hoog) ambtelijke vertegenwoordigers van de Partijen bij deze Overeenkomst die mandaat hebben om over onderwerpen die in het Opdrachtgeversoverleg besproken worden afspraken te maken. Dit overleg bespreekt de sturing en voortgang op aanpak en kwaliteit, waarbij onder andere afspraken worden gemaakt over de scope, de benodigde inzet van mensen en middelen, waaronder de invulling van de rol en taken van het Integraal Project Managementteam;
  5. Er is een Projectteam dat onderdeel is van de gemeenschappelijke projectstructuur en de dagelijkse aansturing van het Project doet namens Partijen conform het Integraal Project Management-model;  
Partijen stellen een gemeenschappelijke communicatie en participatiestrategie op en stemmen communicatie uitingen met elkaar af.

## **Artikel 9 Planning**

- 9.1. Uitgangspunt is dat de Planuitwerkingsfase eind 2022/begin 2023 eindigt. Dit is tevens de start van de Realisatiefase.
- 9.2. De Stuurgroep stelt zo spoedig mogelijk een nader uitgewerkte planning - als onderdeel van het plan van aanpak - vast met daarin onder meer de planning van de nadere uitwerking van het ontwerp, de onderzoeken, de benodigde tussentijdse- en hoofdbesluiten, de grondverwerving en het aanbestedingstraject.
- 9.3. Partijen streven ernaar dat:
  1. De rivierverruimende en gebiedsgerichte maatregelen uiterlijk in 2028 zijn uitgevoerd;
  2. De maatregelen gericht op natuurontwikkeling waarvoor subsidie vanuit het GOB wordt verstrekt dienen eind 2027 gerealiseerd te zijn.
- 9.4. De Stuurgroep kan in overleg met subsidiërende Partijen besluiten om van genoemde termijnen in artikel 9.3 af te wijken, maar alleen als hier zwaarwegende argumenten voor zijn, bijvoorbeeld als dit een substantiële kostenbesparing oplevert of overlast aan omgeving substantieel kan worden verminderd én alleen als de afwijking is afgestemd tussen Partijen en in overeenstemming blijft met de relevante financiële kaders (zoals het GOB).
- 9.5. De Stuurgroep kan in overleg met Partijen daarnaast besluiten om van genoemde termijnen in artikel 9.3 af te wijken, als er onvoorziene ontwikkelingen optreden die tot vertraging leiden.
- 9.6. De maatregelen genoemd in artikel 9.3 zijn leidend voor de planning met dien verstande dat te allen tijde getracht zal worden om de uitvoering van de diverse maatregelen dusdanig op elkaar af te stemmen dat dit het meest gunstig is vanuit financieel oogpunt.

## **Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden**

- 10.1. Een onvoorziene omstandigheid die met zich brengt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kan leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) opzegging van deze Overeenkomst.
- 10.2. De Partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1 opkomt, is gehouden de Partijen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en in overleg te treden om de ontstane situatie en de consequenties daarvan te beperken en zo mogelijk in onderling overleg op te lossen in de geest van deze Overeenkomst.
- 10.3. Dit overleg zal plaatsvinden binnen 1 maand nadat een Partij de wens hiertoe aan de andere Partijen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.



- 10.4. Ingeval de in artikel 10.2 bedoelde procedures ertoe leiden dat de uitvoering van de Overeenkomst niet of althans niet op de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voorgestane wijze kan worden uitgevoerd bezien Partijen of deze Overeenkomst wijziging ofwel (gedeeltelijke) beëindiging behoeft.
- 10.5. Indien Partijen vanuit hun publiekrechtelijke rol om hen moverende redenen (waaronder politiek of bestuurlijke redenen) rechtshandelingen (wensen te) verrichten en/of besluiten (wensen te) nemen die in strijd zijn met de aard en/of strekking van deze Overeenkomst of anderszins niet ten voordele strekken van het Project, kan dit nimmer leiden tot schadeplichtigheid van deze Partijen noch tot enige verplichting tot het betalen of vergoeden van enigerlei kosten.

### **Artikel 11 Wijziging Overeenkomst**

- 11.1. Elke Partij kan, onverminderd de eventuele andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de andere Partij(en) schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen op basis van consensus en wordt voorgelegd aan de Stuurgroep.
- 11.2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens tot wijziging daartoe aan de andere Partij(en) schriftelijk heeft medegedeeld.
- 11.3. De wijziging en de verklaringen worden als bijlage aan de Overeenkomst gehecht.

### **Artikel 12 Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst**

- 12.1. De Overeenkomst treedt in werking op de dag na (laatste) ondertekening en eindigt op het moment dat:
- de Planuitwerkingsfase is afgerond of als de projectbeslissing van de minister is genomen;
  - en/of er een nieuwe bestuursovereenkomst voor de Realisatiefase is getekend;
  - of op het moment dat de Partijen besluiten dat het Project (vooralsnog) geen doorgang vindt.
- 12.2. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze Overeenkomst, worden afgehandeld conform het bepaalde in deze Overeenkomst.
- 12.3. In afwijking op het gestelde in artikel 12.1 kunnen Partijen afspreken deze Overeenkomst –of delen ervan– te verlengen in stappen van zes maanden. Een dergelijke afwijking kan alleen plaatsvinden na instemming op basis van consensus door Partijen in de Stuurgroep en na schriftelijke vastlegging.

### **Artikel 13 Opzegging**

- 13.1. Elke Partij kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (tussentijds) opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat in redelijkheid en billijkheid niet van betreffende Partij kan worden verlangd dat de Overeenkomst wordt voortgezet. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.
- 13.2. Wanneer een Partij de Overeenkomst opzegt, blijft de Overeenkomst voor de overige Partijen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten en de projectfinanciering daardoor niet in gevaar komt.

### **Artikel 14 Ontbinding**

Elke Partij is gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere Partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, dan wel niet deugdelijk nakomt en de niet-nakoming van een zodanige aard is dat deze een ontbinding rechtvaardigt, één en ander als bedoeld in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor Partijen worden overeenkomstig artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geregeld.

### **Artikel 15 Geschillenregeling**

- 15.1. Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst worden in eerste instantie in onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen niet tussentijds over het geschil met derden zullen communiceren. Een geschil is aanwezig indien een Partij dat stelt en dit schriftelijk aan de andere partijen heeft medegedeeld.
- 15.2. Indien binnen 2 maanden na melding van een geschil over de uitvoering van deze Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 15.1, tussen Partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil voor te leggen aan de rechtbank Den Haag.

### **Artikel 16 Publicatie**

- 16.1. Binnen 30 werkdagen na laatste ondertekening van deze Overeenkomst wordt de tekst van deze Overeenkomst, exclusief de bijlagen, door de Minister gepubliceerd in de Staatscourant.
- 16.2. Bij wijzigingen van de Overeenkomst vindt 16.1 overeenkomstige toepassing.
- 16.3. Van toetreden, uittreden, opzeggen, of ontbinden wordt melding gemaakt in de Staatscourant.

*Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:*

*De minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen*




*Provincie Noord-Brabant, Voor deze Gedeputeerde E.P.J. Lemkes-Straver*




*Provincie Limburg, Voor deze Commissaris van de Koning J.W. Remkes*




*Waterschap Aa en Maas, Voor deze lid dagelijks bestuur P.M.J. van Dijk*



*Waterschap Limburg, Voor deze J.H.G.M. Teeuwen*




*Gemeente Boxmeer, Voor deze Wethouder M.W.G. Verstraaten*



*Staatsbosbeheer, Voor deze Ir. S. Thijsen (BMT) Staatsbosbeheer*



### 3. OPEN STROOMDAL



Bijlage  
I

Figuur 8-1 Schematische weergave variant 3

## Voorkeursalternatief Open stroomdal Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

## Bijlage II Plangebied project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

