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Bestuurlijke samenvatting ς Hoogwaterveiligheidsopgave in een 
heggenlandschap 

In het Maasheggengebied tussen Oeffelt en Vortum ligt een belangrijk puzzelstuk in het 

oplossen van de waterveiligheidsopgave van de Maas. In de voorkeursstrategie Maasvallei 

uit 2013 is het gebied genoemd als mogelijk interessant om met twee grote groene rivieren1 

een substantiële daling van de hoogwaterafvoer te realiseren. Het gebied kent echter hoge 

cultuurhistorische waarden in de vorm van een groot en belangrijk areaal aan Maasheggen. 

Om die reden ontbreekt het draagvlak voor brede geulen door het gebied. De regio wil 

graag het gebied landschappelijk en recreatief ontwikkelen en heeft daarvoor ambities en 

middelen. Deze twee opgaven houden elkaar nu in een houdgreep. Het gebied zit Ψop slotΩ 

omdat er vragen zijn over de wijze waarop hoogwaterbescherming wordt ingevuld. Dit is 

relevant voor het kleinschalig Maasheggenlandschap dat de regio probeert te behouden en 

versterken. In dit rapport presenteert de Provincie Noord-Brabant en haar bestuurlijke 

partners uit de regio het resultaat van deze koploperverkenning.  

Koploperproject Oeffelt: Verruiming flessenhals brug Oeffelt-Gennep N264 

Onder regie van de Provincie Noord Brabant hebben partijen2 in een regioproces de 

mogelijke rivierverruimende maatregelen in het Maasheggengebied tussen Oeffelt en 

Vortum verkend. Uit de verkenning blijkt dat er breed draagvlak is voor het aanpakken van 

de hydraulische flessenhals bij de brug Oeffelt-Gennep (N264) over de Maas. De maatregel 

bestaat uit het doorlatend maken van het grondlichaam van de brug in de weg Oeffelt-

Gennep (N264). Hierbij worden 1 of 2 extra openingen gerealiseerd in het grondlichaam 

van respectievelijk 250 m en 120 m met een uiterwaardverlaging aan de maaszijde.  

Verruiming van de flessenhals is een robuuste en toekomst gerichte Ψno-regretΩ maatregel 

die op korte termijn resulteert in een substantiële daling van de hoogwaterstanden ter 

plaatse, met een effect dat ca 50 km stroomopwaarts doorwerkt, tot voorbij Venlo.  

 
Schematische weergave variant met 2 doorstroomopeningen van 120m en 250m met 
weerdverlaging 

 

                                                           
1
Een hoogwatergeul is een eenzijdig aangetakte geul, parallel aan de rivier, onder normale omstandigheden 

deels droog is en deels watervoerend. Een nevengeul is een tweezijdig aangetakte geul,  permanent 
watervoerend. Een groene rivier is een parallel aan de hoofdgeul van de rivier lopende geulvorming verlaging in 
het winterbed, onder normale omstandigheden droog en alleen bij hoogwater watervoerend .  
2
 Brabantse en Limburgse partijen: provincie Noord Brabant, province Limburg, gemeenten Boxmeer, Cuijk, 

Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, waterschap Aa en Maas en Peel en Maasvallei, Staatsbosbeheer en Rijks 
Waterstaat-Zuid. 
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Schematische weergave variant met 1 doorstroomopening van 250m met weerdverlaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maatregel biedt meekoppelkansen voor de ontwikkeling en realisatie van het 

natuurnetwerk en ecologische verbindingszones, versterking en ontwikkeling van het 

cultuurhistorisch waardevol heggenlandschap, realisatie van KRW maatregelen en 

versterking en ontwikkeling van recreatie en toerisme. Er is zicht op cofinanciering vanuit 

de regio door de Provincies Noord Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat vanuit het budget 

voor Kaderrichtlijn Water-maatregelen en de gemeente Boxmeer vanuit het gebiedsproces 

Noordelijke Maasvallei. Daarnaast is er een forse besparing op dijkversterking mogelijk 

vanuit het HWBP-budget als gevolg van de waterstandsverlaging die wordt gerealiseerd 

met deze maatregel. In de bestuurlijke begeleidingsgroep 27 juni 2016 is breed draagvlak 

uitgesproken voor de aanpak van de flessenhals bij de brug Oeffelt-Gennep (N264). De 

voorkeur gaat uit naar de variant met 2 openingen in het grondlichaam en een 

weerdverlaging. Tevens is begrip uitgesproken voor een eventuele terugvaloptie, namelijk 

de maatregel waarbij 1 opening in het grondlichaam van de brug wordt gemaakt met 

aansluitend een weerdverlaging. Deze situatie kan aan de orde zijn als er vanwege 

verdeling van de 100 miljoen voor rivierverruiming over meerdere projecten minder 

middelen beschikbaar zijn per project.  

Voor een samenvatting van nadere details wordt verwezen naar de factsheets die zijn 

opgenomen in bijlage 3. 

   

Variant 1 Variant 2

Realiseren extra doorstroomopening 

250m en weerdverlaging

Realiseren extra doorstroomopening 

250m  en 120 m en weerdverlaging

Waterstandsdaling 19 cm 21 cm

Doorwerking waterstandsverlagend 

effect bovenstrooms
ca. 50 kilometer ca. 50 kilometer

K
o
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te

n

Kosten ϵ онΣр ƳƛƭƧƻŜƴ ϵ пмΣм ƳƛƭƧƻŜƴ 

Kosten besparing 

Hoogwaterbeschermingsprogramma
ϵ мо ƳƛƭƧƻŜƴ ϵ мп ƳƛƭƧƻŜƴ

Regionale bijdrage ϵ фΣс  ƳƛƭƧƻŜƴ ϵ фΣт ƳƛƭƧƻŜƴ

Bijdragende regionale partijen

Provincie Noord-Brabant

Provincie Limburg

Gemeente Boxmeer

Rijkswaterstaat (KRW)

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Provincie Noord-Brabant

Provincie Limburg

Gemeente Boxmeer

Rijkswaterstaat (KRW)

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Bijdrage Deltaprogramma ϵ фΣф  ƳƛƭƧƻŜƴ ϵ мтΣп  ƳƛƭƧƻŜƴ
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1 Aanleiding en context koploper Oeffelt 

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding, het doel van dit rapport, het proces , de omvang van 

het onderzoeksgebied en de relatie met de lange termijn-opgave van het Deltaprogramma. 

1.1 Aanleiding en probleemstelling Oeffelt - Vortum 

Op 27 januari 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Stuurgroep 

Deltaprogramma Maas (SDM) gevraagd om met voorstellen te komen voor kansrijke rivier- 

verruimende maatregelen, in samenhang met dijkversterkingen voor de Maas, zogenaamde 

koploperprojecten. Met als doel om MIRT-verkenningen te gaan starten het najaar van 

2016. De Minister heeft hierbij voor de Maas circa 100 miljoen euro beschikbaar gesteld 

voor de meerkosten van rivierverruiming. De projectvoorstellen moeten aan de hand van 

ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǘƘŜƳŀΩǎ ŀŀƴǘƻƴŜƴ Řŀǘ zij voldoen aan de door de minister gestelde criteria om 

een beroep te kunnen doen op de rijksmiddelen. Hierbij zijn de volgende criteria genoemd 

door de Minister van IenM:  

¶ Waterveiligheid. De maatregelen binnen het koploperproject moeten significant 

bijdragen aan de waterveiligheidsopgave langs de Maas.  

¶ Meekoppelkansen. Door het slim combineren van rivierkundige maatregelen aan 

gebiedsopgaven en ontwikkelingen moet de kwaliteit van het gebied vergroot worden.  

¶ Draagvlak. Voldoende lokaal, regionaal en bestuurlijk draagvlak voor het project en de 

maatregelen moet geborgd zijn.  

¶ Financiering. Er moet zicht zijn op de financiering.  

¶ Kosteneffectiviteit. De voorgestelde maatregelen moeten inzicht geven in de 

kosteneffectiviteit op kentallenniveau, waarbij de baten zowel de bijdragen aan 

waterveiligheid als de meekoppelkansen betreffen. 

 

Er ligt een grote waterveiligheidsopgave in het Noordelijk Maasdal. In de regio wordt de 

urgentie gevoeld om een deel van deze omvangrijke waterveiligheidsopgave op korte 

termijn in te passen in het cultuurhistorisch waardevolle Maashegenlandschap. Het gebied 

rond Oeffelt en Vortum is door de regio benoemd als een potentieel koploperproject. 

Koploperprojecten zijn projecten die op relatief korte termijn (voor 2030) kunnen worden 

uitgevoerd en kansen bieden om rivierverruiming te combineren met andere 

gebiedsopgaven.  

In de Voorkeursstrategie Maasvallei uit 2013 is het gebied genoemd als mogelijk 

interessant om met twee omvangrijke groene rivieren een substantiële daling van de 

hoogwaterstanden te realiseren. Het gebied kent echter hoge cultuurhistorische waarden 

in de vorm van een groot en omvangrijk areaal aan Maasheggen. De regio wil het gebied 

landschappelijk en recreatief ontwikkelen, het kleinschalig heggenlandschap behouden en 

versterken. Om die reden ontberen brede geulen door het gebied draagvlak. De regio werkt 

al een groot aantal jaren samen aan een Integraal Gebiedsprogramma 

Maasheggen/Gebiedsprogramma Noordelijke Maasvallei. 
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De ruimtelijke ontwikkelingen van, met name de cultuurhistorische waardevolle 

Maasheggen in het gebied wacht al enige tijd op duidelijkheid over de manier waarop 

hoogwaterbescherming in de toekomst wordt gerealiseerd. Deze urgentie in combinatie 

met mogelijke synergie in de uitvoering van maatregelen vormt de aanleiding voor het 

onderzoek naar dit koploperproject.   

Figuur 1-1: Groene rivieren Oeffelt en Vortum uit de Voorkeursstrategie Maasvallei (feb 2013). 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om te komen tot een door de regio gedragen voorstel voor 

kansrijke rivierverruimende maatregelen in het onderzoeksgebied Oeffelt/Vortum, die 

voldoen aan de criteria van de minister. Hiermee wordt beoogd dat in het BO-MIRT in het 

najaar van 2016 besloten wordt tot het starten van een MIRT-verkenning en een bijdrage 

vanuit de 100 miljoen voor rivierverruiming en realisatie op korte termijn. Door het 

ontwikkelen van een landschappelijk inpasbare, no-regret maatregel voor de 

hoogwaterveiligheid op de korte termijn, wordt invulling gegeven aan een belangrijk deel 

van de rivierverruiming en waterstandsdaling in dit Maastraject. Deze maatregel is 

vervolgens de basis voor verdere studies naar een definitief Maas breed 

maatregelenpakket waarin bekeken wordt waar en welke maatregelen nodig en acceptabel 

zijn. Hierdoor ontstaat ruimte voor de ruimtelijke ambities op cultuurhistorisch en 

landschappelijk vlak.  

1.3 Betrokken Partijen 

Voor de begeleiding van het onderzoek is een ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep 

samengesteld uit Brabantse en Limburge partijen. De samenstelling is als volgt: Provincie 

Vortum 

Oeffelt 
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Noord-Brabant ( trekker), gemeenten Boxmeer, Cuijk, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, 

Provincie Limburg, waterschappen Aa en Maasen Peel en Maasvallei, Staatsbosbeheer en 

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.  

1.4 Onderzoeksgebied, parallel naar oplossingen voor korte en lange termijn 

Het dilemma van de cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en recreatieve 

kwaliteiten van het gebied versus de hoogwaterveiligheidsopgave voor het gebied vormt 

het vertrekpunt voor de opdracht die de Bestuurlijke Begeleidingsgroep op 2 maart 2016 

heeft meegegeven. De betrokken partijen hebben gezamenlijk uitgesproken de 

hoogwaterveiligheidsopgave te willen inpassen in ontwikkel ambities voor het gebied.  

 

In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep is tevens gesproken over de begrenzing van het 

onderzoeksgebied van het koploperproject Oeffelt-Vortum. Gevraagd is het 

koploperproject in samenhang te bezien met andere hoogwaterveiligheidsmaatregelen 

(aan Limburgse zijde, boven en benedenstrooms van de geulen Oeffelt en Vortum) in 

Noordelijke Maasvallei.  

 

De SDM werkt aan een Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas (AUM). Dit levert een 

strategie op voor de lange termijn. In dit proces worden de nieuwe veiligheidsnormen, 

inzichten in klimaatverandering, nieuwe inzichten in de verhoudingen tussen 

rivierverruiming en dijkverhoging en een andere benadering van de overstroombaarheid 

van de Limburgse dijkringen bij maatgevende afvoeren meegenomen. Medio 2018 is de 

AUM voor de gehele Maas, zowel bedijkt als onbedijkt gereed. De AUM geeft inzicht in 

ΨǿŀŀǊƻƳΣ ǿŀǘΣ ǿŀŀǊΣ ǿŀƴƴŜŜǊ Ŝƴ ŘƻƻǊ ǿƛŜΩ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ Ǝŀŀǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 5Ŝ !¦a ƘŜŜŦǘ ŜŜƴ 

tijdshorizon tot 2050 en geeft een doorkijk naar 2100. Om deze reden is het niet mogelijk 

om voor dit koploperproject de integrale samenhang met het gehele en definitieve 

maatregelenpakket voor de Maas aan te geven. Dit geldt overigens voor alle 

koploperprojecten. Om deze reden beperkt het onderzoeksgebied zich tot de Brabantse 

zijde van de Maas, van Vierlingsbeek tot Cuijk.  

 

Parallel aan het bovengeschetste proces wordt ook gewerkt aan de uitwerking van 

maatregelen voor de korte termijn (tot aan 2030), benoemd als de koploperprojecten. 

Waar deze koploper er één van is. Om het no-regret gehalte van de koploperprojecten te 

bepalen ς ter onderbouwing van de voorstellen aan de Minister (BO-MIRT okt 2016) ς 

wordt ƎŜǿŜǊƪǘ ŀŀƴ ŜŜƴ ΨǊǳǿōƻǳǿ-ǊŜƪŜƴƳƻŘŜƭΩ ǾƻƻǊ ŘŜ aŀŀǎΦ  

Met dit ruwbouw model worden de effecten van rivierverruiming geduid en kan de 

betekenis van de koploperprojecten aangegeven worden alsmede de besparing op 

dijkversterkingskosten.  

 

1.5 Aanpak van het onderzoek  

Voor de koploper Oeffelt-Vortum is in een tweetal werksessies een analyse van het hele 

onderzoeksgebied gebied gemaakt. In de eerst sessie vanuit het perspectief van de 

mogelijke hoogwaterveiligheidsmaatregelen en in de tweede sessie vanuit de ruimtelijke 

ambities van de betrokken partijen. Hierbij is een gebied van Cuijk tot Vierlingsbeek in 

ogenschouw genomen. Voor de ontwikkeling van kansrijke oplossingen voor de korte 
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termijn (het koploperproject) is vervolgens ingezoomd op de mogelijke maatregelen rond 

het oplossen van de hydraulische flessenhals bij de brug Oeffelt/Gennep (N264). 

 

1.6 Leeswijzer 

De hoofdstuk indeling van dit onderzoeksrapport volgt de ǘƘŜƳŀΩǎ ŘƛŜ ŘŜ ƳƛƴƛǎǘŜǊ ƴƻŜƳǘ 

als toetsingscriteria om in aanmerking te komen voor een status als MIRT-verkenning en 

een bijdrage uit de 100 miljoen voor rivierverruiming.  

In hoofdstuk 1 komen aanleiding, doel van het onderzoek, begrenzing onderzoeksgebied, 

proces en betrokken partijen aan de orde. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 worden mogelijke 

hoogwatermaatregelen, effecten en ambities voor het gehele onderzoeksgebied 

beschreven en daarna wordt ingezoomd op de betekenis voor de meest kansrijke 

maatregel voor de korte termijn, namelijk het oplossen van de flessenhals rond de brug 

Oeffelt-Gennep (N264). Van een 2-tal varianten voor het oplossen van deze flessenhals is 

bestuurlijk draagvlak, zijn de kosten en mogelijke cofinanciering verkend en beschreven in 

hoofdstuk 5, 6 en 7.  
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2 Hoogwaterveiligheidsmaatregelen op de korte en lange termijn 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten 

van het werkatelier waarin kansrijke 

hoogwaterveilig-heidsmaatregelen in de 

regio en het draagvlak van deze 

maatregelen zijn verkend. De uitkomst is 

een effectieve no-regret maatregel voor 

de korte termijn in de Noordelijke 

Maasvallei, met een doorzicht naar 

mogelijke uitbreiding met 

rivierverruimende maatregelen in de 

toekomst. De no-regret maatregel is het 

resultaat van de verkenning en is het 

voorstel van het Bestuurlijk 

Begeleidingsgroep Koploper Oeffelt-

Vortum dd. 27 juni 2016, op initiatief 

van Gedeputeerde Staten Noord-

Brabant. 

 

2.1 Resultaten verkenning 

Vertrekpunt voor de 

Koploperverkenning Oeffelt zijn de 

brede groene rivieren bij Oeffelt en 

Vortum die in eerdere rapportages, 

waaronder de voorkeursstrategie 

Maasvallei, zijn opgenomen (Figuur 1-1). 

De forse omvang van de geulen in 

relatie tot het kleinschalige 

Maasheggenlandschap, maakt dat er in 

dit gebied weinig draagvlak is voor de 

maatregelen uit de voorkeursstrategie 

Maasvallei. Daarnaast zijn er allerlei 

ruimtelijke ambities voor het gebied die 

maken dat er op korte termijn een 

antwoord nodig is op het 

hoogwaterveiligheidsvraagstuk. Vanuit 

dit perspectief is breed verkend welke 

hoogwaterveiligheidsmaatregelen in het 

gebied kansrijk zijn. De verkenning heeft 

4 mogelijke maatregelen opgeleverd ( 

zie figuur 2.1).  

   

Figuur 2-1 Resultaat ontwerpsessie 5 april 2016 
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In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep is het aanpakken van de flessenhals bij de brug 

Oeffelt-Gennep (N264) op korte termijn als het meest kansrijk beoordeeld. Hiermee is een 

substantiële waterstandsverlaging te realiseren, die op lange termijn kan worden uitgebreid 

met andere rivierverruimende maatregelen. Er is geen draagvlak om de smalle geulen 

Oeffelt en Vortum op te nemen in het koploperproject. In hoofdstuk 3 wordt beschreven 

hoeveel waterstandsdaling deze maatregelen opleveren separaat en in combinatie met 

elkaar.  

 

2.2 Beschrijving maatregelen 

2.2.1 Korte termijn maatregelen:  

Situatieschets 

De Maasbrug die Oeffelt en Gennep verbindt is in 1873 gebouwd als spoorbrug voor de 

ǎǇƻƻǊƭƛƧƴ ƴŀŀǊ 5ǳƛǘǎƭŀƴŘΣ ƘŜǘ Ψ5ǳƛǘǎŜ-ƭƛƧƴǘƧŜΩΦ 5Ŝ ǎǇƻƻǊōǊǳƎ ƭŀƎ ƻǾŜǊ ŘŜ ȊǳƛŘŜƭƛƧƪŜ ƘŜƭŦǘ Ǿŀƴ ŘŜ 

pijlers. In 1944 is de spoorbrug onbruikbaar gemaakt. In 1950 is de herstelde spoorbrug 

weer in gebruik genomen. In 1955 is de verkeersbrug over de noordelijke helft van de 

pijlers geopend.. Hiervoor is aan de noordzijde van het grondlichaam van de spoorlijn een 

nieuw grondlichaam voor de weg aangelegd. In 1973 is de spoorbrug afgebroken en zijn het 

grondlichaam van het spoorlijn evenals  de pijlers aan de zuidzijde ongemoeid gelaten. De 

brug (inclusief de landhoofden) is in beheer bij Rijkswaterstaat. De weg en het 

grondlichaam dat het landhoofd verbindt met de binnendijkse infrastructuur is in beheer en 

onderhoud bij de provincie Noord-Brabant en Limburg. 

 

Verruiming doorstroomprofiel van de brug, 3 bouwstenen. 

De korte termijn maatregelen richten zich op een verruiming van het doorstroombaar-

profiel van het grondlichaam van 

de brug van de N264.  De eerste 

twee bouwstenen richten zich op 

het deels verwijderen van de 

grondlichamen van de brug en 

het ΨDuitse ƭƛƧƴǘƧŜΩ en daarmee 

wordt de barrière voor het water 

aanzienlijk verkleind. Een optie is 

een opening van 250 m aan de 

maaszijde aansluitend op het 

landhoofd van de brug. De 

aanvullende optie is een extra 

opening in het grondlichaam over 

een lengte van 120m, ter plaatse 

van de bestaande onderdoorgang 

bij de Viltsche Graaf. In beide 

gevallen komt de weg op pijlers 

te liggen en wordt het 

ƎǊƻƴŘƭƛŎƘŀŀƳ Ǿŀƴ ƘŜǘ Ψ5ǳƛǘǎŜ 

ƭƛƧƴǘƧŜΩ deels verwijderd. 

Uitgangpunt is dat het resterende 

Weerdverlaging 

Verruiming brug Oeffelt 2 openingen 

Figuur 2-2 Maatregelen verruiming flessenhals Oeffelt 
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ƎǊƻƴŘƭƛŎƘŀŀƳ Ǿŀƴ ƘŜǘ Ψ5ǳƛǘǎŜ ƭƛƧƴǘƧŜΩ ŀƭǎ ŎǳƭǘǳǳǊƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ŘǊŀƎŜǊ ōŜƘƻǳŘŜƴ ōƭƛƧŦǘ Ŝƴ ƻƻƪ ŘŜ 

cultuurhistorisch waardevolle pijlers van de oude spoorbrug.  De huidige brug voor het 

wegverkeer blijft onaangetast.  

 

De derde bouwsteen is een weerdverlaging ter hoogte van de opening van 250m in het 

grondlichaam van de brug N264 (Zie figuur 2-2 en 2-3). De bouwsteen houdt in dat aan de 

Maaszijde aan de noord- en zuidzijde zijde van de nieuwe opening, aansluitend op de 

bestaande ontgrondingen, een weerdverlaging wordt gerealiseerd. Hierdoor kunnen de 

kansen voor natuur worden benut door de opheffing van de barrièrewerking van de 

grondlichamen en neemt het waterstandsverlagend effect toe. 

 

 

 

 

 

Figuur 2-3: dwarsdoorsneden verruiming flessenhals brug Oeffelt-Gennep N264 

 

   


